


## NYILATKOZAT

Alulírottak, a FŐBER Zrt. (1138 Budapest, Faludi utca 3., Cg. 01 10 042812) – ÓBUDA-ÚJLAK Zrt. (1033 Budapest, Hévízi út 3/A., Cg. 01 10 043707) – TOMLIN Kft. (1023 Budapest, Bécsi út 28., Cg. 01 09 715530), mint a Fővárosi Állat- és Növénykert, mint Építető által a Pannon Park projekt műszaki lebonyolításával és műszaki ellenőrzésével megbízott mérnök konzorcium (Biodóm Mérnök Konzorcium) képviselőjére jogosultak, a Megrendelő és a Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár u. 51., Cg. 01 10 046383) és a VILATI SZERELŐ Zrt. (1037 Budapest, Bojtár u. 53. Cg. 01 10 048698) által alkotott konzorcium, mint kivitelező vállalkozó között, 2017. augusztus 8-án a Pannon Park projekt területén megvalósítandó Biodóm épület és jegyárusító pavilon kapcsán létrejött Fővállalkozói Szerződés tervezett 4. számú módosítása kapcsán az alábbi nyilatkozatot tesszük:

*A tervezett 4. számú szerződésmódosítás tartalmát, mellékleteit megismertük, a 3. számú mellékletében részletezett, a műszaki tartalom módosulását eredményező munkarész tekintetében a szerződésmódosítás műszaki indokrendszere – figyelemmel a szakértői vélemények, állásfoglalások, nyilatkozatok tartalmára, megállapításaira – megalapozott, a szerződésmódosításban hivatkozott műszaki tények, szakértői vélemények, állásfoglalások, nyilatkozatok, valamint a rendelkezésünkre bocsátott információk alapján jóváhagyásra javasoljuk. A műszaki tartalom módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A műszaki tartalmat érintő módosításra vonatkozó dokumentációt megvizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy azok indokoltak, megfelelően alátámasztottak. A munkarészekre vonatkozó díj mértéke pénzügyileg megalapozott, megfelel a piaci árnak.*

Budapest, 2020. augusztus 4.

Biodóm Mérnök Konzorcium képviselőjében:

  
Béres Levente  
FŐBER Zrt.